



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
с. КУЛАРЫ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» ЧР**

**ЧР, Грозненский район,
с.Кулары, ул.Новая 132**

**Kulari_2015@mail.ru
Тел. 8(928) 739 60 86**

«Принята»
на педагогическом совете школы
протокол № 1
от «30» 08 2019г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
/Бисиева Л.Р./

приказом от 30.08. 2019 г. №

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
для детей с ОВЗ (ФГОС ОВЗ)**

на 2019-2020 учебный год

п/п	Мероприятия	Сроки	Предполагаемый результат	Исполнители
1. Нормативно-правовое обеспечение, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ				
1.1.	Наличие решения педагогического совета о введении ФГОС ОВЗ	До 02.09.2019г.	Решение педагогического совета	Председатель Совета родителей
1.2.	Внесение необходимых изменений в Устав школы	До сентября 2019 г.	Регистрация изменений в налоговом органе	Администрация
1.3.	Приведение локальных актов образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ	До августа 2019 г.	Локальные акты	Директор школы Заместитель директора по УР Рабочая (проектная) группа по введению ФГОС ОВЗ
1.4.	Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ	Январь-февраль 2020г	План мероприятий*	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ, заместитель директора по УВР
1.5.	Разработка проекта адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ОВЗ	Март-апрель 2020г.	Проект ООП НОО для детей с ОВЗ школы	Заместитель директора по УВР
1.6.	Обсуждение проекта адаптированной ООП НОО для детей с ОВЗ школы	До 30.06.2020г.	Скорректированная адаптированная ООП НОО для детей с ОВЗ школы	Рабочая группа
1.7.	Утверждение адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ОВЗ	До 26.08.2020г.	ООП ОВЗ школы	Педагогический совет
1.8.	Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями	До мая 2020г.	Информационно-библиотечный фонд школы	Заместитель директора по УВР, председатели МО,

	целей и планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся 1-х классов на 2017 - 2018 учебный год в соответствии с федеральным перечнем			заведующая библиотекой
1.9.	Утверждение перечня УМК для обучающихся 1-х классов на 2017 - 2018 учебный год в соответствии с федеральным перечнем	До 01.09.2020	Школьный перечень УМК для 1-х классов в соответствии с ФГОС ОВЗ	Педагогический совет, заместитель директора по УВР, заведующая библиотекой
		По приказу ФПУ МО РФ	Школьный перечень УМК ОВЗ УО	
1.10.	Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов	Июнь-август 2020 г.	Утверждение программ	Педагогический совет школы, заместители директора по УВР, ВР
1.11.	Утверждение рабочих программ учителей-предметников начальной школы в 1 классе по учебным предметам и внеклассной работе с учетом	До 01.09.2020 (в течение года)	Рабочие программы	Педагогический совет, заместитель директора по УВР
1.12.	Заседание рабочей группы ОУ Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС ОВЗ	В течение 2019-2020 учебного года (по требованию)	План работы, мониторинг подготовки школы к введению ФГОС ОВЗ	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ
1.13.	Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно	Аналитическая справка План мероприятий	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ
1.14.	Разработка программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	До 01.09.2020 г	Модель внеурочной деятельности – программа внеурочной деятельности обучающихся 1-х классов	Заместитель директора по УВР, Рабочая группа

1. 1 5.	Разработка программы коррекционно-развивающей деятельности для детей 1 класса	До 01.09.2020	Модель программы коррекционной работы	Рабочая группа
1. 1 6.	Планирование работы образовательного учреждения с учетом государственного задания, используя технологический регламент государственных услуг по реализации адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ	До 01.09.2020г	План работы	Рабочая группа
1. 1 7	Знакомство с опытом работы других образовательных учреждений по внедрению ФГОС ОВЗ	В течение 2020-20 учебного года	Корректировка плана внедрения ФГОС ОВЗ	Рабочая группа, заместитель директора по УВР
1. 1 8.	Участие в мониторинге готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ОВЗ	В течение 2019-2020 учебного года	Использование результатов мониторинга в практической деятельности	Зам.директора по УВР, рабочая группа
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
2. 1.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях	В течение 2019-2020 учебного года	Банк методических рекомендаций	Зам.директора по УВР, специалисты школьного ПМПК.
2. 2.	Сотрудничество с детьми с ОВЗ.	до 01.09. 2019-2020	Прогноз контингента детей с ОВЗ и определение учебного плана (варианты)	Заместитель директора по УВР, специалисты школьного ПМПК.
2. 3.	Заседание школьного ПМПК по введению и сопровождению ФГОС ОВЗ	В течение года	Протокол заседаний и решение	Заместитель директора по УВР, специалисты школьного ПМПК
2. 4.	Создание условий обучения в соответствии с рекомендациями ПМПК	В течение 2019-2020 учебного года	План реализации мероприятий во внедрению ФГОС ОВЗ	Директор школы, заместитель директора по УВР, зам. директора по АХЧ
3. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ				

3.1.	Дистанционная связь с федеральным сайтом, сайтом КЦОКО, ИРО И Т.П.	В течение года	Актуальная информация для работы	Заместитель директора по УВР
3.2.	Повышение квалификации и профессиональной переподготовки	по плану ИРО	Удостоверения о курсах повышения квалификации	Директор, заместитель директора по УВР, учителя-предметники, специалисты
3.3.	Изучение педагогическим коллективом федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования для детей с ОВЗ. Проведение совещаний-семинаров, пед.консилиумов, пед.чтений, пед.советов и т.п. с педагогическим коллективом по изучению: - Нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ; - Программы формирования универсальных учебных действий (ОВЗ); базовых учебных действий (УО); - Программы организации внеурочной деятельности; - Программы коррекционной работы; - Система оценивания планируемых результатов; - Санитарно-гигиенических требований к организации обучения детей с ОВЗ.	В течение 2019-2020 учебного года	Статьи, доклады и т.п. в «Портфолио».	Директор школы, Заместитель директора, руководители ШМО, учителя-предметники и специалисты.
3.4.	Участие рабочей группы школы в семинарах и встречах пилотных школ (очных и дистанционных), научно-практических конференциях, симпозиумах и других мероприятиях в рамках подготовки к введению ФГОС ОВЗ	В течение 2019-2020 учебного года	Сертификаты участников НПК и т.п.	Директор школы, заместитель директора по УВР, учителя-предметники, специалисты
3.5.	Участие в работе (просмотр записей) вебинаров по темам касающихся введения ФГОС	По расписанию вебинаров	Методическая поддержка	Заместитель директора по УВР
3.6.	Создание в школе подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС ОВЗ	В течение 2019-2020 учебного года	Подборка литературы на электронных носителях, печатные издания, размещение	Заместитель директора по УВР, педагог-библиотекарь

			материалов на сайте школы	
3.7.	Информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ	В течение 2019-2020 учебного года	Сайт образовательного учреждения, публикации в СМИ, протоколы родительских собраний	Директор школы Заместитель директора по УВР,
3.8.	Обновление информации на странице «ФГОС ОВЗ» школьного сайта	По мере поступления	Информационный раздел о введении ФГОС ОВЗ на школьном сайте	Ответственный за ведение сайта школы
3.9.	Информация о ходе введения ФГОС ОВЗ в 1 классе в самоанализе образовательного учреждения	Июнь 2020	Самоанализ	Директор, заместитель директора по УВР
3.10.	Анкетирование участников образовательного процесса по введению ФГОС ОВЗ	Январь-февраль 2020г.	Протокол - результатов анкет (родителей, обучающихся и учителей)	Социально-педагогическая служба сопровождения
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
4.1.	Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей и профессиональной переподготовки	В течение 2019-2020года	Перспективный план повышения квалификации педагогических работников	Заместитель директора по УВР
4.2.	Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы	В течение учебного процесса		
4.3.	Участие в курсовых мероприятиях для учителей начальной школы, посвященных особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для детей с ОВЗ	В течение 2019-2020учебного года	Методические материалы, сайт ОУ	Заместитель директора по УВР
4.4.	Обновление должностных инструкций в соответствии с ФГОС ОВЗ	До 31.05.2020г.	Приказ об утверждении и введении в действие	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ
4.5.	Приведение штатного расписания в соответствии с требованиями к кадровым условиям для введения ФГОС	До 01.09.2019г.	Утверждение штатного расписания и подписание договоров с ОО	Директор
5. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ				